

Dodatok č. 4

k ZMLUVE O DIELO č. 280217-1 zo dňa 21.3.2017

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obch. zákonníka v platnom znení

medzi zhotoviteľom na jednej strane:

Project Consult, spol. s r. o.

Hrabová 14806/1A

080 01 Prešov

IČO: 36 500 712

DIČ: 2021923761

IČ DPH: SK 2021923761

Číslo účtu: SK37 1100 0000 0026 2679 6601

Zastúpený štatutárnym zástupcom: Ing. Rastislav Mochnacký, konateľ

(ďalej len „zhotoviteľ“)

a objednávateľom na druhej strane:

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice

IČO: 31 701 914

DIČ: 2020488206

IČ DPH: SK 2020488206

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.

Číslo účtu: SK 36 111 0000 0066 1018 6006

Zastúpený štatutárnym zástupcom: Mgr. Marcel Čop – predseda predstavenstva

Ing. Vladimír Padyšák – člen predstavenstva

Ing. Martina Üveges, ref.ŽPaRP

Vo veciach technických:

(ďalej len „objednávateľ“)

Na základe súhlasného prejavu vôle oboch zmluvných strán, dohodli sa zmluvné strany na uzatvorení tohto dodatku k Zmluve o dielo č. 280217-1 zo dňa 21.03.2017, v súlade s ustanovením § 18 ods. 1. písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, z dôvodu, že vzhľadom na dĺžku trvania procesu kontroly verejného obstarávania riadiacim orgánom (Ministerstvo dopravy a výstavby SR) a samotného verejného obstarávania, nie je možné od zhotoviteľa objektívne požadovať dodržanie termínu odovzdania diela v zmysle uzatvorenej zmluvy.

Vzhľadom na vyššie uvedené je potrebné upraviť termín spracovania a odovzdania diela zhotoviteľom, pričom objednávateľ nemohol ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať potrebu tejto zmeny zmluvy, nakoľko nemohol predvídať dĺžku trvania procesu verejného obstarávania v rámci projektu „Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia.“

Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ sa zaväzuje spracovať a odovzdať dielo bližšie špecifikované v čl. 1 bod 1.1 zmluvy o dielo do 31.12.2021.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každej zo zmluvných strán sú určené po dva rovnopisy. Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 280217-1 ostávajú v platnosti v nezmenenom znení.

Podpísané

podpísané

V Prešove, dňa

V Košiciach, dňa

Project Consult, spol. s r. o.

Dopravný podnik mesta Košice,
akciová spoločnosť

podpísané

podpísané

.....

.....

Ing. Rastislav Mochnacký
konateľ

Mgr. Marcel Čop
predseda predstavenstva

podpísané

.....

Ing. Vladimír Padyšák
člen predstavenstva