

**DODATOK č. 2**  
**k Zmluve o poskytovaní poradenských služieb podľa**  
**§269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.**  
**Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov**

(ďalej len „Dodatok č. 2“)

**uzatvorený medzi:**

**Objednávateľom :**

Obchodné meno:	<b>Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť</b>
Sídlo:	Bardejovská 6, 043 29 Košice
Zastúpený:	Ing. Richard Majza, MBA predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Juraj Krempaský, člen predstavenstva
IČO:	31 701 914
IČ DPH:	SK2020488206
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s.
Číslo účtu:	SK36 1111 0000 0066 1018 6006

(ďalej len „**Objednávateľ**“ )

a

**Poradca:**

Obchodné meno:	<b>PROCESS MANAGEMENT, s. r. o.</b>
Sídlo:	Gaštanová 13, 811 04 Bratislava
Štatutárny orgán:	Mgr. Peter Varga, konateľ spoločnosti
Zapísaný v Obchodnom registri:	Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 40454/B
IČO:	36 356 794
IČ DPH:	SK2022185275
Bankové spojenie:	ČSOB, a. s.
Číslo účtu:	SK10 7500 0000 0040 0355 0997

(ďalej len „**Poradca**“)

(ďalej len „**zmluvné strany**“ )

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve o poskytovaní poradenských služieb uzatvorenej 07. 06. 2016 (ďalej len „**Zmluva**“). Predmetom tohto dodatku je úprava platnosti zmluvy.

### **3. Harmonogram plnenia a platnosť a účinnosť**

Týmto Dodatkom č. 2 sa mení bod 3.1 v nasledujúcom znení:

„3.1 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa jej podpísania poslednou zo zmluvných strán do **31.12.2020.**“ z dôvodu, že vzhľadom na dĺžku trvania procesu kontroly verejného obstarávania riadiacim orgánom (Ministerstvo dopravy a výstavby SR), nie je možné od zhotoviteľa objektívne požadovať dodržanie termínu odovzdania diela v zmysle uzatvorenej zmluvy.

Vzhľadom na vyššie uvedené je potrebné upraviť termín spracovania a odovzdania diela zhotoviteľom, pričom objednávateľ nemohol ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať potrebu tejto zmeny zmluvy, nakoľko nemohol predvídať dĺžku trvania procesu kontroly verejného obstarávania v rámci projektu „Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia.

## **9. Záverečné ustanovenia Dodatku č.2**

9.1 Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú zachované.

9.2 Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

9.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č.1 dôkladne prečítali, súhlasia s jeho obsahom, že vyjadruje ich vôľu. Zmluvné strany toto potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v mene zmluvných strán.

9.4 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 (štyroch) rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží 2 (dva).

V Bratislave, dňa 7.12.2018

V Košiciach, dňa 7.12.2018

podpísané  
Mgr. Peter Varga, konateľ  
PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.

podpísané  
Ing. Richard Majza, MBA  
predseda predstavenstva  
Dopravný podnik mesta Košice,  
akciová spoločnosť

podpísané  
Ing. Juraj Krempaský  
člen predstavenstva  
Dopravný podnik mesta Košice,  
akciová spoločnosť