

**Dodatok č. 1**  
**k Zmluve o dielo č. 280217-2 zo dňa 21.03.2017**  
(ďalej len „dodatok“)

uzatvorený

**medzi zhotoviteľom na jednej strane :**

Project Consult, spol. s r. o.

Majakovského 12723/7

080 01 Prešov

IČO : 36 500 712

DIČ : 2021923761

IČ DPH : SK 2021923761

Bankové spojenie : Tatrabanka, a. s.

Číslo účtu : 2626796601/1100

IBAN :

SWIFT kód :

Zastúpený štatutárnym zástupcom : Ing. Rastislav Mochňacký – konateľ

(ďalej len „zhotoviteľ“)

**a objednávateľom na druhej strane :**

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6,

043 29 Košice

IČO : 31 701 914

DIČ : 2020488206

Bankové spojenie : UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu : 6610186006/1111

IBAN : SK36 1111 0000 0066 1018 6006

SWIFT kód : UNCRSKBX

Zastúpený štatutárnym zástupcom : Ing. Richard Majza, MBA – predseda predstavenstva

Ing. Juraj Krempaský – člen predstavenstva

Vo veciach technických :

Ing. Martina Űveges, ref. ŽP a RP

(ďalej len „objednávateľ“)

Na základe súhlasného prejavu vôle oboch zmluvných strán, dohodli sa zmluvné strany na uzatvorení tohto dodatku k Zmluve o dielo č. 280217-2 zo dňa 21.03.2017, v súlade s ustanovením § 18 ods. 1. písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, z dôvodu, že vzhľadom na dĺžku trvania procesu kontroly verejného obstarávania riadiacim orgánom (Ministerstvo dopravy a výstavby SR), nie je možné od zhotoviteľa objektívne požadovať dodržanie termínu odovzdania diela v zmysle uzatvorenej zmluvy.

Vzhľadom na vyššie uvedené je potrebné upraviť termín spracovania a odovzdania diela zhotoviteľom, pričom objednávateľ nemohol ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať potrebu tejto zmeny zmluvy, nakoľko nemohol predvídať dĺžku trvania procesu kontroly verejného obstarávania v rámci projektu „Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia.

Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ sa zaväzuje spracovať a odovzdať dielo bližšie špecifikované v čl. 1 bod 1.1 zmluvy o dielo do **30.12.2018**.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch , z ktorých každej zo zmluvných strán sú určené po dva rovnopisy.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mandanta.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 280217-2 ostávajú v platnosti v nezmenenom znení.

V Prešove, dňa 27.12.2017

Project Consult, spol. s r. o.

podpísané  
Ing. Rastislav Mochnacký  
konateľ

V Košiciach, dňa 28.12.2017

Dopravný podnik mesta Košice,  
akciová spoločnosť

podpísané  
Ing. Richard Majza, MBA  
predseda predstavenstva

podpísané  
Ing. Juraj Krempaský  
člen predstavenstva