

**Dodatok č. 2**  
**k Mandátnej zmluve č. 294/2017 zo dňa 18.07.2017**  
(ďalej len „dodatok“)

**Zmluvné strany :**

<b>Mandant :</b>	<b>Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť.</b>
Sídlo:	Bardejovská 6, 043 29 Košice
Štatutárny orgán:	Ing. Richard Majza, MBA – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Juraj Krempaský – člen predstavenstva
IČO:	31 701 914
DIČ:	2020488206
IČ DPH :	SK2020488206
Bankové spojenie :	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
Číslo účtu/IBAN :	SK36 1111 0000 0066 1018 6006

( ďalej len „Mandant“ )

a

<b>Mandatár :</b>	<b>EkoAuris PLUS, s. r. o.</b>
Sídlo:	Kúpeľná 3, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán:	PhDr. Matúš Džuppa – konateľ
IČO:	44 882 327
DIČ:	2022879375
IČ DPH :	SK2022879375
Číslo účtu/IBAN :	SK09 0200 0000 0036 3140 6051

( ďalej aj len ako „Mandatár“ )

Na základe súhlasného prejavu vôle oboch zmluvných strán, dohodli sa zmluvné strany na uzatvorení tohto dodatku k Mandátnej zmluve č. 294/2017 zo dňa 18.07.2017, v súlade s ustanovením § 18 ods. 1. písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, z dôvodu, že vzhľadom na dĺžku trvania procesu kontroly verejného obstarávania riadiacim orgánom (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR), nie je možné od mandatára objektívne požadovať dodržanie termínu ukončenia verejného obstarávania v zmysle uzatvorenej zmluvy.

Vzhľadom na vyššie uvedené je potrebné upraviť termín ukončenia verejného obstarávania, pričom mandant nemohol ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať potrebu tejto zmeny zmluvy, nakoľko nemohol predvídať dĺžku trvania procesu kontroly verejného obstarávania.

**Článok II. Čas plnenia** ods. 1 sa mení takto :

1. Mandatár sa zaväzuje uskutočniť verejné obstarávanie tak, aby bol dodržaný predpokladaný termín ukončenia : **do 31.12.2018.**

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch , z ktorých každej zo zmluvných strán sú určené po dva rovnopisy.

Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mandanta.

Ostatné ustanovenia Mandátnej zmluvy č. 294/2017 ostávajú v platnosti.

V Košiciach, dňa

V Prešove, dňa

Mandant : 26.03.2018

Mandatár : 21.03.2018

podpísané

**Ing. Richard Majza, MBA**

predseda predstavenstva

a generálny riaditeľ

Dopravný podnik mesta Košice,

akciová spoločnosť

podpísané

**PhDr. Matúš Džuppa**

konateľ

EkoAuris PLUS, s. r. o.

podpísané

**Ing. Juraj Krempaský**

člen predstavenstva

Dopravný podnik mesta Košice,

akciová spoločnosť