

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

č. zmluvy kupujúceho 138/2013
č. zmluvy predávajúceho 211-04-13-004

uzatvorený v zmysle ustanovení § 409 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník

(ďalej len „Zmluva“)

I. ZMLUVNÉ STRANY

PREDÁVAJÚCI:

Názov firmy : **SaZ s.r.o.**
Sídlo: Koupelní 3908/6, 69501 Hodonín, Česká republika
Spoločnosť registrovaná : v Obchodnom registri Krajského súdu Brno oddiel C vložka číslo 29172
V zastúpení : Ing. Ján Truska, konateľ spoločnosti
Kontaktná osoba pre komunikáciu s kupujúcim : Ing. Wolfgang Macourek – technický riaditeľ
IČO: 64827402
IČ DPH: CZ64827402
Bankové spojenie: Komerční banka, a.s. Hodonín
č. účtu: 86-2517870227/0100
IBAN : CZ5001000000862517870227
BIC : KOMBCZPPXXX
Telefón / Fax: +420 518328621 / +420 518328622
Email: saz@saz.cz
Internetová adresa: www.saz.cz
(ďalej len predávajúci)

a

KUPUJÚCI:

Názov firmy: **Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť**
So sídlom: Bardejovská 6, 043 29 Košice
Spoločnosť registrovaná: OS Košice I, oddiel Sa, vložka číslo 559/V
V zastúpení : JUDr. Zdeněk Schraml, predseda predstavenstva
Ing. Juraj Hrehorčák, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Martin Jaš, člen predstavenstva
Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy :
Ing. Július Reštei, vedúci strediska údržby pevných trakčných zariadení,
č.t. 0905 641 913
IČO: 31 701 914
IČ DPH: SK 2020488206
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 6610186006/1111
IBAN : SK 3611110000006610186006
BIC : UNCRSKBX
Telefón/Fax : +421 55 6407340/+421 55 6226197
E-mail : julius.restei@dpmk.sk
Internetová adresa : www.dpmk.sk
(ďalej len kupujúci)

III.
LEHOTA A MIESTO PLNENIA

3.1. Vzhľadom k posunutiu termínu výroby podvozku Renault Midlum vo výrobnom závode vo Francúzsku, a to z dôvodu zmeny Európskej legislatívy na normu EURO 6, zo 44. týždňa na 52. týždeň 2013, sa mení lehota dodania predmetu zmluvy – špeciálne montážne (technologické) vozidlo **RENAULT DUOTRAMP NP** - na **04.03.2014**.

Zároveň sa zmluvné strany dohodli, že sankcie v zmysle čl. IX. bod 9.1 sa v tomto prípade nebudú uplatňovať, nakoľko zmena lehoty dodania predmetu zmluvy vychádza z objektívnych príčin na strane výrobcu a bola vopred dohodnutá.

Ostatné články a body Kúpnej zmluvy zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 138/2013 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení na webovej stránke kupujúceho.

V Hodoníne dňa 15.12. 2013

V Košiciach dňa 10.01. 2014

Predávajúci :

Kupujúci :

.....
Ing. Ján Truska
konateľ spoločnosti

.....
JUDr. Zdeněk Schraml
predseda predstavenstva
Dopravný podnik mesta Košice,
akciová spoločnosť

.....
Ing. Júpaj Hrehorčák
podpredseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
Dopravný podnik mesta Košice,
akciová spoločnosť

.....
Ing. Martin Jaš
člen predstavenstva
Dopravný podnik mesta Košice,
akciová spoločnosť