
 
Dodatok č. 2 

k Mandátnej zmluve č. 296/2017 zo dňa 18.07.2017 

(ďalej len „dodatok“) 

 

Zmluvné strany :  
Mandant :   Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť.    

Sídlo:    Bardejovská 6, 043 29 Košice   

Štatutárny orgán:  Ing. Richard Majza, MBA – predseda predstavenstva 

a generálny riaditeľ 

Ing. Juraj Krempaský – člen predstavenstva                                                                                                                                                  

IČO:    31 701 914 

DIČ:    2020488206 

IČ DPH :    SK2020488206 

Bankové spojenie :  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.   

Číslo účtu/IBAN :  SK36 1111 0000 0066 1018 6006 

 

( ďalej  len „Mandant“) 

 

a 

 

Mandatár :   EkoAuris PLUS, s. r. o. 

Sídlo:    Kúpeľná 3, 080 01 Prešov 

Štatutárny orgán:  PhDr. Matúš Džuppa – konateľ 

IČO:    44 882 327 

DIČ:    2022879375 

IČ DPH :    SK2022879375  

Číslo účtu/IBAN :  SK09 0200 0000 0036 3140 6051 

 

( ďalej aj len ako „Mandatár“ ) 

 

 

Na základe súhlasného prejavu vôle oboch zmluvných strán, dohodli sa zmluvné strany na uzatvorení 

tohto dodatku k Mandátnej zmluve č. 296/2017 zo dňa 18.07.2017, v súlade s ustanovením § 18 ods. 1. 

písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v platnom znení, z dôvodu, že vzhľadom na dĺžku trvania procesu kontroly verejného obstarávania riadiacim 

orgánom (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) a samotného priebehu procesu verejného 

obstarávania, nie je možné od mandatára objektívne požadovať dodržanie termínu ukončenia verejného 

obstarávania v zmysle uzatvorenej zmluvy. 

Vzhľadom na vyššie uvedené je potrebné upraviť termín ukončenia verejného obstarávania, pričom 

mandant nemohol ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať potrebu tejto zmeny zmluvy, nakoľko 

nemohol predvídať dĺžku trvania procesu kontroly verejného obstarávania. 
 

 

Článok II. Čas plnenia ods. 1 sa mení takto :  
 

1. Mandatár sa zaväzuje uskutočniť verejné obstarávanie tak, aby bol dodržaný predpokladaný termín  
ukončenia : do 31.12.2018. 

 

  
 

 

 

 

 

 



 

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch , z ktorých každej zo zmluvných strán sú určené po dva 

rovnopisy. 
 Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mandanta. 
 Ostatné ustanovenia Mandátnej zmluvy č. 296/2017 ostávajú v platnosti. 
 

 

 

V Košiciach, dňa      V Prešove, dňa  

Mandant : 26.03.2018      Mandatár :21.03.2018 

 

 

 

          podpísané                                 podpísané 
Ing. Richard Majza, MBA     PhDr. Matúš Džuppa 
predseda predstavenstva      konateľ 
a generálny riaditeľ      EkoAuris PLUS, s. r. o. 
Dopravný podnik mesta Košice, 
akciová spoločnosť         
 

 

 

 

 

        podpísané      
Ing. Juraj Krempaský       
člen predstavenstva       
Dopravný podnik mesta Košice, 
akciová spoločnosť    
 

 

 


